

Evaluatie verbeterplan DIV IBT 2019

wanneer	wat	wetsart	kpi	Evaluatie	toevoeging
2019	Archiefbewaarplaats in Stadhuis gereed maken (maatregelen conform wet- en regelgeving)	Aw art. 21.1; Ab art. 13; Ar art. 27-46, 57 en 59	7.3a	In proces	gebouwbeheer geeft hier ondanks herhaaldelijke verzoeken en opschaling geen prioriteit aan
2019	Invullen vacature gemeentearchivaris	Av art. 32.1, 32,2 en 32,3	2.2.a en 2.2.b	Niet uitgevoerd	De markt lijkt geheel op slot te zitten voor een digitaal georiënteerde archivaris. We hebben op verschillende manieren geprobeerd iemand te vinden: met diverse kandidaten gesprekken gevoerd en de netwerkbijeenkomst DIV Friesland geïnitieerd in maart 2019. Hierdoor hebben we wel waardevolle contacten opgedaan. Daarnaast hebben we gezocht naar een andere oplossing. We hebben met diverse partijen om tafel gezeten of zij iets voor ons kunnen betekenen. Uiteindelijk hebben we eind 2019 iemand gevonden die geschikt lijkt. Hij gaat in januari 2020 beginnen.
2019	Wegwerken achterstanden archief (analoog/digitaal)		6.1 en 10b	Uitgevoerd	Alle achterstanden zowel analoog en digitaal (corsa) zijn weggewerkt.
2019	Implementatie bestuurlijke besluitvorming zaakstelsel		2.1a en b	Uitgevoerd	Bestuurlijke besluitvorming is opgenomen in het zaakgericht werken.
2019	Plan van aanpak opstellen nav zelfevaluatie KIDO in verbeterplan DIV IBT 2019 - 2020	Ar art. 16 Link met NEN-ISO 15489:2001	2.1	Uitgevoerd	Actiepunten zijn met prioritering opgenomen in het verbeterplan DIV IBT 2020 - 2021
2019	Jaarverslag opstellen nav verbeterplan 2018 - 2019			Uitgevoerd	Ondanks het feit dat er geen archivaris is begonnen in 2019, hebben we een jaarverslag DIV 2018 opgesteld, vastgesteld en naar de gemeenteraad verstuurd.
2019	Inventarisatievraag neerleggen bij ICT SWF van niet regulier informatieobjecten in Harlingen	Ar art. 17, 21 en 22	4.2	In proces	De vraag is uitgezet bij ICT SWF.
2019	Opstellen verwerkingsregister deel DIV ikv AVG		3.1	Uitgevoerd	
2019	metadataschema huidige zaakstelsel vaststellen	Ar art. 17 en 19; NEN-ISO23081-1:2006 en NEN-ISO 23081-2:2007	3.2	Niet uitgevoerd	Doordat er in 2019 geen archivaris ingehuurd kon worden, is de actie voor het metadataschema niet uitgevoerd.
2019	Wachttijd inzake stukken archief meenemen bij actualisatie Kwaliteitshandvest		3.3	Uitgevoerd	Bij de actualisatie van het Kwaliteitshandvest is een passage opgenomen inzake de wachttijd inzake stukken bij het statisch en niet statisch archief.
2019	Handboek vervanging opstellen zodra zaakstelsel volledig geïmplementeerd		3.6 en 5.3	In proces	Harlingen heeft (nog) geen gemeentearchivaris kunnen aantrekken. Desondanks wilden we verder. Er is inmiddels een concept Handboek klaar, welke voor input voorgelegd is aan de inspecteur van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar. Deze actie is in het nieuwe verbeterplan ook opgenomen.
2019	Opstellen bewaarstrategie analoog archief		3.6	Niet uitgevoerd	Doordat het niet gelukt is een gemeentearchivaris aan te trekken in 2019, is dit actiepunt niet uitgevoerd. Deze actie is in het nieuwe verbeterplan ook opgenomen.

2019	Archiefinventaris blok 1925 - 1985 en overige archieven publiceren op www.friesarchiefnet.nl		6.1	Uitgevoerd	De werkzaamheden voor het invoeren van de inventaris 1925 -1985 zijn opgepakt en afgerond door een vrijwilliger van de provincie.
2019	Opstellen Verbeterplan DIV IBT 2020 - 2021			Uitgevoerd	Verbeterplan DIV IBT 2020 - 2021 is opgesteld inclusief de belangrijkste actiepunten voortvloeiend uit de KIDO zelfevaluatie 2018